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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 
Przedmiotem zamówienia jest  Opracowanie dokumentu Planu 
zrównoważonej mobilności miejskiej dla Aglomeracji Konińskiej do 
2030 roku, z przeprowadzeniem konsultacji społ. dokumentu oraz 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko . 
 
Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Aglomeracji Konińskiej obejmuje 
obszar:  Miasta Konina oraz Powiatu Konińskiego. Powiat Koniński tworzą: Gmina 
Golina, Gmina Kleczew, Gmina Rychwał, Gmina Sompolno, Gmina Ślesin, Gmina 
Grodziec, Gmina Kazimierz Biskupi, Gmina Kramsk, Gmina Krzymów, Gmina 
Rzgów, Gmina Skulsk, Gmina Stare Miasto, Gmina Wierzbinek, Gmina Wilczyn. 
 
Podstawowym celem zamówienia jest przygotowanie Planu Zrównoważonej 
Mobilności Miejskiej dla Aglomeracji Konińskiej 2030, który będzie zgodny z 
aktualnym stanem wiedzy i wymogami prawa oraz dopasowany do 
indywidualnych potrzeb i uwarunkowań Zamawiającego, w tym będzie zawierał 
wskazane w niniejszym dokumencie Obszary Strategiczne i Rozważane Działania 
(o ile w toku prac nie okaże się, że wymagają one redefinicji i sposób redefinicji 
zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego), wykonane zostaną wszystkie 
Główne Produkty i Produkty Analityczne oraz udzielone zostaną odpowiedzi na 
Pytania Operacyjne wskazane w niniejszym dokumencie zgodnie z 
przyporządkowaną im metodyką. 

Plan powinien dążyć do obniżania negatywnego wpływu transportu na 
środowisko, klimat i ludzi, poprzez zwiększanie udziału przyjaznych środowisku 
środków transportu (transport publiczny, rower, komunikacja piesza) oraz 
zmniejszanie zapotrzebowania na transport. Wszelkie proponowane działania 
powinny być oceniane przez pryzmat ich wpływu na środowisko, klimat i ludzi, a 
także możliwości zaindukowania dodatkowego ruchu drogowego. 

SUMP powinien obejmować kompleksowo wszystkie formy przemieszczania oraz 
interakcje między transportem i zagospodarowaniem przestrzennym. Plan 
powinien w sposób kompleksowy uwzględniać kwestie infrastrukturalne, 
organizacyjne i operacyjne, budując kompleksową logikę zmian – a nie tylko 
planując rozwój infrastruktury. 
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Plan powinien zawierać jasne cele strategiczne w perspektywie do 2030 roku – 
specyficzne dla danego Zamawiającego, ale równocześnie wpisujące się w cele 
unijnej i krajowej polityki zrównoważonej mobilności, polityki klimatycznej, polityki 
miejskiej, polityk horyzontalnych  

Plan powinien wskazywać zakresy i obszary działań modelowych. 

Plan powinien zawierać system monitoringu produktów i oddziaływania z 
wskazaniem początkowych, docelowych oraz ustalonych w perspektywie do 2030 
r. wartości wskaźników.  

Plan powinien uwzględniać kwestie projektowania uniwersalnego 
uwzględniającego wszystkie grupy odbiorców, w tym perspektywę osób z różnego 
rodzaju niepełnosprawnościami. 

Plan powinien uwzględniać specyfikę wszystkich samorządów objętych obszarem 
geograficznym. 

SUMP powinien być przygotowany z uwzględnieniem procesu analitycznego, w 
którym rekomendacje poparte są odpowiednią argumentacją, wynikającą z: 

 wiedzy eksperckiej, w tym analiz odpowiednich danych statystycznych i 
dobrych praktyk; 

 bieżącej współpracy z Zamawiającym, oraz jego możliwości finansowych i 
planów strategicznych; 

 konsultacji społecznych z kluczowymi interesariuszami na każdym etapie 
procesu wdrażania oraz badań (jakościowych i ilościowych) przy 
zastosowaniu odpowiednich metod badawczych na próbach 
reprezentatywnych typowych użytkowników lub próbach celowych (np. 
osoby korzystające naprzemiennie z samochodów i transportu publicznego, 
osoby z niepełnosprawnością itp.); 

 analizy efektywności i skuteczności poszczególnych działań, w tym 
prognozowania liczby użytkowników, o ile taka analiza jest możliwa do 
wykonania w ramach metodyki wskazanej przez Zamawiającego lub 
zaproponowanej przez Wykonawcę. 

Plan musi być realizowany w bezpośredniej współpracy z następującymi grupami 
interesariuszy zidentyfikowanymi i wskazanymi przez Wykonawcę 
(uwzględnianymi w badaniach i konsultacjach społecznych): 

 przedstawicielami samorządów gmin objętych Planem, 
 mieszkańcami gmin objętych Planem, 
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 przedstawicielami Miasta Konina,  Powiatu i Gmin wchodzących w skład 
Aglomeracji Konińskiej 

 przedstawicielami jednostek zależnych/ podległych członkom 
Stowarzyszenia wydziałów gminnych, szkół, spółek miejskich itp., w tym 
osoby odpowiedzialne za transport, planowanie przestrzenne, edukację, 
bezpieczeństwo ruchu i ochronę środowiska, 

 przedstawicielami przewoźników i zarządców infrastruktury (np. GDDKiA, 
PKP PLK, zarząd dróg wojewódzkich, kolejowy przewoźnik regionalny, 
operatorzy komunikacji miejskiej, podmiejskiej i międzymiastowej), 

 przedstawicielami różnych stowarzyszeń i aktywistów, lokalnych grup 
działania,  rad seniorów, organizacji pozarządowych, lokalnych środowisk 
naukowych itp. 

 przedstawicielami firm i pracodawców. 

Lista interesariuszy powinna być przez Wykonawcę odpowiednio i możliwie w 
największym stopniu dostosowana do lokalnych realiów, poprzez analizę 
konkretnych podmiotów spośród grup wskazanych powyżej. 
 
Przy opracowywaniu Planu należy uwzględnić między innymi następujące 
dokumenty: 
- Nowe wytyczne – opracowanie i wdrożenie planu zrównoważonej mobilności 
miejskiej, 2 wydanie (w języku angielskim) Komisja Europejska, Bruksela 2019 – 
(https://www.eltis.org/sites/default/files/sump-guidelines-2019_mediumres.pdf, 
https://www.eltis.org/sites/default/files/sump-annex_final_highres_0.pdf) 
- Wytyczne. Opracowanie i wdrożenie Planu zrównoważonej mobilności miejskiej. 
Publikacja dostępna jest m.in. na stronie:  
https://www.eltis.org/sites/default/files/BUMP_Guidelines_PL.pdf 
- CIVITAS PROSPERITY- PORADNIK – opracowanie Planu Zrównoważonej 
Mobilności Miejskiej (SUMP). Publikacja dostępna jest m.in. na stronie: 
https://www.pois.gov.pl/media/72913/SMG_Ekspert_Civitas_Prosperity_Poradnik_
2019_03_18_podglad_v1.pdf 
- Poradnik w zakresie przeprowadzania ankietowego badania mobilności 
transportowej ludności. Warszawa 2018. ISBN978-83-7027-692-8, Publikacja 
dostępna na stronie www.stat.gov.pl 
 
Plan powinien być napisany zwięźle, z podziałem na rozdziały i akapity, wraz z 
syntetycznymi ich podsumowaniami oraz mieć atrakcyjną formę wizualną, 
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sprawiającą, że Plan będzie przystępny w odbiorze dla mieszkańca 
zainteresowanego zrównoważoną mobilnością. 

 

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA i harmonogram 
Termin realizacji zamówienia wynosi od daty podpisania umowy do 30 
listopad 2023 roku – zgodnie z załącznikiem 6 (harmonogram) 
Produkty Zamówienia obejmują: 
1) Raport Metodyczny –Raport Metodyczny powinien zawierać szczegółowy 

opis procesu przygotowania SUMP. W szczególności raport metodyczny 
powinien zawierać szczegółowy harmonogram działań na poszczególnych 
etapach projektu (sporządzenie Raportu Diagnostyczneo-Strategicznego i 
Projektu SUMP, a także przedstawianie Raportów Pośrednich), wskazanie 
ich produktów oraz osób odpowiedzialnych, przetestowane pilotażowo 
kwestionariusze i scenariusze oraz kryteria rekrutacji respondentów, a 
także identyfikację konkretnych interesariuszy (osób i instytucji) wraz 
z opisem ich planowego udziału w procesie przygotowania SUMP. W 
uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza jeśli kwestionariusze lub 
scenariusze ulegają modyfikacji lub wypracowaniu w toku projektu – 
Wykonawca może uwzględnić w procesie badawczym późniejsze 
uzgodnienie narzędzi badawczych przez Zamawiającego. 

 Po akceptacji Raportu Metodycznego przez Zamawiającego, ma on 
charakter wiążący dla Wykonawcy, zaś odstępstwa od Raportu 
Metodycznego wymagają zgody Zamawiającego. Raport metodyczny nie 
może jednak zmieniać postanowień niniejszego OPZ oraz złożonej oferty. 

 Raport Diagnostyczno-Strategiczny - W ramach Raportu Diagnostyczno-
Strategicznego powinny zostać: 

o dostarczone m.in. następujące Produkty Analityczne:  
- pomiary i analiza cech ruchu drogowego (wykonana dwukrotnie)  
- model transportowy Aglomeracji Konińskiej, 
- badanie potrzeb przewozowych mieszkańców Aglomeracji 
Konińskiej, 
- badania ankietowe na dworcu kolejowym i autobusowym, 
- zebranie informacji o zachowaniach transportowych, o nawykach 
komunikacyjnych związanych z użytkowaniem m.in. transportu 
publicznego, rowerowego, kołowego oraz ruchem pieszych, 
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 Raport Diagnostyczno-Strategiczny powinien obejmować analizę stanu 
obecnego, w tym inwentaryzację dokumentów strategicznych, analizę 
barier i motywatorów działania głównych interesariuszy. 

 Raport Diagnostyczno-Strategiczny powinien podsumowywać Produkty 
Analityczne w postaci analizy SWOT i na tej podstawie zawierać przegląd 
ustalonych wcześniej Obszarów Strategicznych i Rozważanych Działań, w 
razie potrzeby je uzupełniając, modyfikując, doprecyzowując i pogłębiając, 
jeśli wynika to z przeprowadzonych analiz. 

 Raport Diagnostyczno-Strategiczny powinien również zgłębiać przegląd 
faktycznej realizacji wcześniejszych dokumentów dotyczących szeroko 
pojętej zrównoważonej mobilności, wskazując działania, które nie zostały 
zrealizowane oraz efekty, które nie zostały osiągnięte oraz wyjaśniać 
przyczyny takiego stanu rzeczy (identyfikacja barier finansowych, 
instytucjonalnych itp.) lub wskazując sposób badania tych przyczyn. 

Na koniec etapu Wykonawca zobowiązany jest wykonać, przy udziale 
Zamawiającego, konsultacje społeczne obejmujące minimum: cele Planu, 
dotychczas wykonane działania, działania do wykonania, oczekiwania 
społeczne co ogólnie pojmowanej mobilności i jej kierunków rozwoju w 
mieście. 

2) Raporty Pośrednie – pomiędzy momentem akceptacji Raportu 
Metodycznego, a momentem dostarczenia Projektu SUMP, stanowiące 
zwięzłe podsumowanie prac wykonywanych w danym okresie oraz 
doszczegółowienie metodyki na kolejny okres: 

 Raporty Pośrednie powinny być przekazywane Zamawiającemu: 
o Niezwłocznie po zakończeniu następujących działań: 

 Analiza SWOT; 
 Kamień milowy – analiza głównych problemów i możliwości; 
 Krok 4. Budowa i wspólna ocena scenariuszy; 
 Krok 5. Wypracowanie wizji i strategii wspólnie z 

interesariuszami; 
 Krok 7. Wypracowanie logiki zmian wspólnie z 

interesariuszami; 
- wyczerpujące opisy wniosków z działań, które później będą 
stanowiły załącznik do SUMP; 

o przed rozpoczęciem każdej z metod badawczych 
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- narzędzia badawcze dla tych metod (nie później niż na 5 dni 
roboczych przed rozpoczęciem danej analizy (w tym np. założenia 
modelowania, założenia prowadzonych warsztatów itp.) 

o po zakończeniu każdej z metod badawczych (np. analizy eksperckiej, 
badania CAWI) 
- Wykonawca powinien przedstawiać Zamawiającemu w najbliższym 
raporcie pośrednim krótko wnioski z badania. 

 Raporty Pośrednie nie podlegają formalnemu odbiorowi, chyba ze w 
Raporcie Wykonawca proponuje zmiany w dalszej metodyce. Zamawiający 
na podstawie Raportu Pośredniego ma jednak możliwość wnoszenia uwag 
do Raportu (w ciągu 5 dni roboczych od jego otrzymania, zaś do projektów 
narzędzi badawczych – w ciągu 3 dni roboczych od jego otrzymania), które 
powinny być uwzględnione. 

 Zamawiający może żądać prezentacji i omówienia Raportu Pośredniego w 
ramach Bieżących Spotkań Koordynacyjnych. 

 Ostateczny projekt Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla 
Aglomeracji Konińskiej (Projekt SUMP) – przedstawiany w terminie do 30 
listopada 2023 r.  

 Projekt Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej jest głównym 
produktem zamówienia i powinien obejmować głównie części 
postulatywne. Wyciąg z diagnozy nie powinien zawierać więcej niż 25% 
objętości Planu i obejmować kluczowe wnioski, determinujące późniejsze 
działania. 

 Dodatkowo Projekt SUMP powinien na początku zawierać ilustrowaną 
maksymalnie 4 stronicową syntezę, wskazującą na główne jego działania 
wraz z uzasadnieniem i korzyściami dla mieszkańców. 

 W załącznikach SUMP powinien zawierać pełną dokumentację dokonanych 
analiz i badań, w tym w oparciu o Raporty Pośrednie, w układzie zgodnym z 
Cyklem SUMP. 

 Projekt planu, Wykonawca poddaje, przy udziale Zamawiającego, konsultacjom 
społecznym. Wynikające z konsultacji społecznych Planu uwagi, zastrzeżenia, 
itp. Zamawiający rozważy wspólnie z Zamawiającym, a elementy  uznane za 
zasadne wprowadzi do projektu Planu w ciągu 5 dni roboczych. 

Raport ze strategicznej analizy oddziaływania na środowisko dołączony do 
Projektu SUMP: 
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 Raport powinien być zgodny z Ustawą z dnia 03.10.2008 r. z późn. zm. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko.  

 Raport powinien być realizowany równolegle do SUMP, w sposób 
zintegrowany z procesem opracowywania SUMP, tj. w szczególności: 

o Projekt SUMP i zawarte w nim działania powinny w toku ich 
przygotowania być oceniane pod względem wpływu na środowisko, z 
uwzględnieniem kryteriów wynikających z potrzeb i oczekiwań 
mieszkańców, ustalonych w wyniku badań i zweryfikowanych 
w wyniku OOŚ; 

o wszelkie rozważane działania powinny być optymalizowane pod 
względem oceny oddziaływania na środowisko przed wyborem 
optymalnego; 

o w ramach OOŚ należy dokonać przeglądu systemu monitoringu i 
wskaźników Projektu SUMP dla upewnienia się, czy uwzględnia on 
aspekt środowiskowy; 
- przy czym trzy powyższe zasady powinny być przestrzegane również 
w przypadku zwolnienia SUMP z OOŚ; 

o konsultacje OOŚ powinny uwzględniać możliwość wypowiadania się 
przez internet. 

Odbiór bez zastrzeżeń pierwszego projektu SUMP nie zwalnia Wykonawcy z 
konieczności wprowadzenia do SUMP dalszych poprawek, związanych z 
procesem przyjmowania SUMP i uwagami odpowiednich organów 
administracji publicznej, w tym związanych z Oceną Oddziaływania na 
Środowisko.  

3) Po: 
 uzyskaniu wszystkich uzgodnień  
 uchwaleniu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Aglomeracji 

Konińskiej do 2030 roku przez Radę Stowarzyszenia (Wykonawca 
zobowiązany jest do udziału w posiedzeniu Rady Stowarzyszenia oraz 
prezentacji opracowanego Planu  Radzie Miasta, Powiatu i Gmin 
wchodzących w skład Aglomeracji Konińskiej)  

 przekazaniu Zamawiającemu w formie elektronicznej  (wersja 
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edytowalna i nieedytowalna – plik w formacie docx, pdf) i papierowej w 
pełnym kolorze, w formacie A4 (mapy format min. A3), zbindowana, w 
dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.  

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie. 

 

III. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYMAGANE PRZY  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: 

1. Uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, opinii, uzgodnień i sprawdzeń 
w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, spoczywa na Wykonawcy. 

2. Wykonawca powinien być w stałym kontakcie z Zamawiającym i na życzenie 
Zamawiającego być dostępnym w celu Bieżących Spotkań Koordynacyjnych w 
siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym przez Zamawiającego miejscu nie 
częściej niż raz na dwa tygodnie. Wykonawca powinien ponadto służyć pomocą 
Zamawiającemu w procesie uchwalania Planu przez odpowiednie organy, w tym 
wprowadzać poprawki zgodnie z oczekiwaniami tych organów. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian w 
kwestionariuszach, scenariuszach oraz kryteriach rekrutacji respondentów 
niezbędnych na etapie badań wymaganych w procesie przygotowania Planu. 

4. Wykonawca w ramach swojego wynagrodzenia, wskazanego w formularzu 
ofertowym, jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów, związanych z 
realizacją zamówienia, w szczególności do pokrycia kosztów rekrutacji i 
honorariów respondentów, kosztów wykonawców badań marketingowych, 
kosztów pozyskania danych od innych gestorów, koszty organizowania konsultacji 
społecznych, pozwoleń, opinii, uzgodnień, sprawdzeń, itp. 

5. Wszelka dokumentacja powstała w wyniku realizacji zamówienia powinna 
być przekazana Zamawiającemu – dotyczy to w szczególności baz danych i analiz 
przeprowadzanych na tych bazach, notatek ze spotkań i modeli transportowych, 
wraz z koniecznymi specyfikacjami i bazami pozwalającymi na dalsze korzystanie 
z tych danych przez Zamawiającego. 

6. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w dokumentacji nie można 
wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia urządzeń, źródła lub 
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez 
konkretnego wykonawcę ani stosować zapisów w jakikolwiek inny sposób 
utrudniających uczciwą konkurencję. Jeżeli nie można opisać przedmiotu 
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zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, trzeba wskazać 
kryteria, jakie stosowane będą w celu oceny równoważności. 

 

IV.PRAWA AUTORSKIE: 

1. Wykonawca Planu będzie twórcą opracowania będącego przedmiotem 
umowy i nie będzie ono obciążone prawami na rzecz osób trzecich. 

2. Wykonawca przeniesie na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe 
do opracowania stanowiącego przedmiot umowy. 

 

 

W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany 

w szczególności do: 

1) bieżącej i ścisłej współpracy z Zamawiającym oraz wskazanymi przez niego 

podmiotami; 

2) kontaktów osobistych, telefonicznych oraz e-mailowych w celu terminowej 

realizacji zamówienia; 

3) realizacji poszczególnych zadań wchodzących w zakres zamówienia zgodnie 

z zaleceniami i wymogami Zamawiającego oraz ustaleniami podjętymi wspólnie 

z Zamawiającym w trakcie przygotowań do realizacji zamówienia; 

4) dochowania należytej staranności i działania zgodnie z obowiązującym stanem 

prawnym; 

5) wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem uwag, opinii i sugestii 

Zamawiającego, wspólnie z nim ustalając dogodne i realne terminy konsultacji 

i sposoby komunikacji; 

6) dopuszczoną formą komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest 
forma kontaktu bezpośredniego oraz za pomocą poczty elektronicznej na adresy 
e-mail: biuro@aglomeracjakoninska.org. Możliwe są również spotkania on-line. 


